

## Meeting report n° 2

### Attendance

**Name**

Koen Verniers  
 Quentin Cant  
 Hendrik Celis  
 Tom Keuleneer  
 Wouter Segers  
 Christoph Van Winkel

**Function**

President  
  
 Secretary

### Absent

**Name**

Niemand afwezig.

**Reason**

### Agenda

Topics to be discussed:

- Goedkeuring logo + plaatsing
- Goedkeuring plan van aanpak
- Goedkeuring samenwerkingscontract
- Goedkeuring WBS
- Afhandelen en goedkeuren Gantt Chart
- Doorsturen bovenstaande document

### Task list and follow up

Assignment	Team members	Due date	Finished (Y/N)	Actual workload
Plan van aanpak	Koen + Tom	14/02	Y	
Samenwerkingscontract	Koen	14/02	Y	
Work breakdown structure	Christoph + Hendrik	14/02	Y	
Gantt Chart	Hendrik + Quentin	14/02	Y	
Wikipage	Koen	14/02	Y	

Goedkeuring Plan van aanpak + Samenwerkingscontract	Iedereen	14/02	Y	
Goedkeuring WBS + Gantt Chart	Iedereen	14/02	Y	
Goedkeuring Logo	Iedereen	14/02	Y	
Vergaderverslag	Tom + Koen	Na vergadering	Y	
Check vergaderverslag	Iedereen	18/02	Y	

## Agenda discussion

### ➤ **Goedkeuring logo + plaatsing**

Er werden 2 logo's gekozen uit de ontwerpen van Hendrik. Hiervan werd gekozen voor 2 verschillende versies die gemaakt werden door Hendrik. De eerste versie (zonder achtergrond) zal gebruikt worden in onze documenten. Na overleg werd er besloten om het logo rechts bovenaan in het document te plaatsen. Het logo met achtergrond zal dan gebruikt worden voor het voorblad voor de verslagen (zoals het plan van aanpak).

### ➤ **Goedkeuring plan van aanpak**

Na het toevoegen van het logo en de voorpagina werd het plan van aanpak goedgekeurd door alle teamleden.

### ➤ **Goedkeuring samenwerkingscontract**

Na het toevoegen van het logo en de voorpagina werd het samenwerkingscontract goedgekeurd door alle teamleden.

### ➤ **Goedkeuring WBS**

Na het toevoegen van het logo in de hoofding werd het WBS goedgekeurd door alle teamleden.

### ➤ **Afhandelen en goedkeuren Gantt Chart**

De taakverdeling en uurverdeling van de Gantt Chart werd overlopen en aangepast. Alle taken zijn nu verdeeld over het team. Alle teamleden hebben de Gantt Chart overlopen en goedgekeurd.

### ➤ **Doorsturen bovenstaande documenten**

Na de goedkeuring van bovenstaande documenten werd er door de team leader een gezipte map gemaakt en doorgestuurd naar onze coach, Pauwel Goethals.

## Future Meeting:

De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 18/02 om 14 uur in lokaal V11.02 op GroepT.